

Утверждаю
Директор школы  О.Ф.Чернецова



**План-график подготовки и проведения международного исследования PISA-2022 в
МОБУ СОШ п.Трудовой**

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1.	Повышение уровня готовности обучающихся и педагогов ОО к прохождению исследования		
1.1	Составление списков обучающихся, отобранных для участия в исследовании	До 10.01.22г	Школьный координатор
1.2.	Прохождение обучающимися входной диагностики и итоговой диагностики ФГ	С 01.02.22 по 10.02.22, вторая декада марта	Директор школы Чернецова О.Ф. Учителя- предметники
1.3	Проведение тренировочных мероприятий для обучающихся	Постоянно в течение февраля, марта 2022г.	Учителя- предметники
1.4.	Определение режима работы, составление расписания, определение форм работы для повышения уровня готовности к прохождению исследования	До 06.02.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
1.5.	Участие обучающихся в еженедельных сессиях (по 30-40мин, решение и разбор заданий по направлениям ФГ)	Еженедельно в течение февраля-марта 22г.	Директор школы Чернецова О.Ф., Учителя- предметники
1.6.	Формирование базы данных учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к прохождению исследования. Направление базы данных в ИРО	До 02.02.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
1.7.	Участие учителей-предметников в еженедельных вебинарах ИСРО РАО. Организация контроля выполнения заданий учителями	еженедельно в течение февраля-марта 22г.	Директор школы Чернецова О.Ф.
1.8.	Создание необходимого психологического настроения у учителей, обучающихся и их родителей во время подготовки и проведения исследования	Март-февраль 2022г	Директор школы Чернецова О.Ф. Кл.руководители
2.	Обеспечение организационной и материально-технической готовности к проведению исследования		
2.1.	Назначение школьного координатора и технического специалиста	До 02.02.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.2.	Проведение ежедневных планерок по ходу подготовки к исследованию	ежедневно в течение февраля-марта 22г.	Директор школы Чернецова О.Ф.

2.3	Участие в еженедельных совместных совещаниях на региональном уровне с отчетом о реализуемых мерах по подготовке к проведению исследования	еженедельно в течение февраля-марта 22г.	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.4.	Внесение списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия, в информационную систему ФИС ОКО	До 09.02.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.5.	Диагностика технической готовности ОО к проведению исследования с использованием предоставленного программного обеспечения. Предоставление Национальному центру проведения исследования информации о результатах диагностики	До 09.02.22.	Технический специалист Львов С.А.
2.6.	Участие в установочном совещании о порядке проведения исследования Национального центра проведения исследования	До 11.03.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.7.	Получение списка обучающихся, отобранных для участия в исследовании	До 15.03.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.8	Участие в совещании и вопросно-ответной сессии	До 22.03.22.	Директор школы Чернецова О.Ф.
2.9.	Составление расписания и предоставление Национальному центру проведения исследования информации о расписании проведения сессий исследования в ОО	До 04.03.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
3	Информационное обеспечение исследования		
3.1	Размещение и актуализация информации о подготовке и проведении исследования на сайте ОО	Постоянно в течение февраля-апреля 2022г	Директор школы Чернецова О.Ф. ответственный за ведение сайта Иванова Е.А.
3.2.	Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 9 классов, из состава которых отбираются участники исследования	8.02.22 31.03.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
Основной этап - проведение исследования			
4. Организация проведения исследования			
4.1	Проведение основного этапа исследования	04.04.22 20.05.22	Директор школы Чернецова О.Ф.
4.2.	Сбор и направление материалов основного этапа исследования из ОО в Национальный центр проведения исследования	До 25.05.22	Директор школы Чернецова О.Ф.