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Директор школы________О.Ф. Чернецова
«_27»августа_2015 г.
Дорожная карта (план-график)
введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования  
в МОБУ СОШ п.Трудовой Октябрьского района, Амурской области
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые 
результаты
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	1.1.
	Разработка и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов 

	январь-август 2015г.
	Документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов Положение о Координационном Совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования
	О.Ф. Чернецова


	1.2.
	Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения
	январь-июль 2015 года


	Основная образовательная программа основного общего образования 
	Чернецова О.Ф.
Манойло Л.Н.

	1.3.
	Обеспечение введения ФГОС ООО 
	с 1 сентября 2015 года
	Приказ РОО и МОБУ СОШ п.Трудовой о введении ФГОС ООО в 
МОБУ СОШ п.Трудовой 
	Романова Л.Н.
Чернецова О.Ф.


	1.4.
	Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС ООО
	январь-июль 2015 года


	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов
	Чернецова О.Ф.

	1.5.
	Внесение изменений в программу развития ОУ
 
	до 2015 года
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Чернецова О.Ф.

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	2.1.
	 Разработка и утверждение школьного плана – графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении 
	июнь 2015 г.
	План – график введения ФГОС ООО
	Манойло Л.Н.


	2.2.
	Создание школьного Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС


	июнь-август 2015г.
	Положение о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС ООО
	Администрация школы


	2.3.
	Организация совещаний со школьными координаторами введения ФГОС
	ежеквартально

2014-2015г.г.
	Совещания
	Администрация школы


	2.4.
	Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования 
	май 2015 г.
	Приказ о создании рабочей группы
	Чернецова О.Ф.

	2.5.
	Проведение заседаний рабочей группы 
	ежемесячно
2014-2015г.
	Совещания 
	Администрация школы



	2.6.
	Определение моделей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей 
	Январь - май 2015г.
	Муниципальная модель дополнительного образования детей
	Администрация школы


	2.7.
	Координация, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	В течение всего периода реализации
	Определение направлений внеурочной деятельности
	Чернецова О.Ф.

	2.8.
	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО 
	В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО
	План методической работы
	Администрация школы


	2.9.
	Организация участия МОБУ СОШ п.Трудовой в муниципальном мониторинге введения ФГОС
	По запросу
	Мониторинг
	Управление образования



	2.10.
	Создание постоянно-действующих консультационных пунктов;

организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО
	В течение всего периода реализации
	План методической
работы
	Управление образования,
Чернецова О.Ф.

	2.14.
	Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	1 раз в квартал
	Семинары и совещания
	Рабочая группа



	2.15.
	Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО
	2015 г.
	
	Администрация школы
Рабочая группа

	2.16.
	Обеспечение подготовки школы к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года
	Январь-август 2015 года
	Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Чернецова О.Ф.

	2.17.
	Организация работы по сопровождению деятельности ОУ
	2015-16 г.
	Методический десант
	Манойло Л.Н.

	2.18.
	Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО.
	2016 г.
	Диссеминация опыта
	Манойло Л.Н.

	2.19.
	Определение педагогов - тьютеров для организации обучения по вопросам введения ФГОС ООО
	2015 - 2016г.г.
	график повышения квалификации 
	Управление образования

Старший методист

	3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО  
	В течение всего периода реализации
	Выполнение рекомендаций
	Чернецова О.Ф.


	3.2.
	Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения 
	2015 год
	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения
	институт развития образования», старший методист РОО

	3.3.
	Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.)
	июнь 2015 года
- сентябрь 2015 года
	Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения;

Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС
	Управление образования

Старший методист


	3.4.
	Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС):

- программа духовно-нравственного развития;

- программа развития универсальных учебных действий обучающихся;

- программа профильной ориентации обучающихся;

- программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни;

- программа формирования и развития ИКТ-компетентности;

- программа исследовательской и проектной деятельности;

- программа социальной деятельности;

- программа коррекционной деятельности
	2015 год
	Методические рекомендации по вопросам реализации программ основного общего образования
	Старший методист РОО

	3.5.
	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования
	2015- 16г.
	Электронные образовательные ресурсы
	Управление образования,
Чернецова О.Ф.


	3.6.
	Разработка методических рекомендаций по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов)
	сентябрь – декабрь

2016г.
	Методические рекомендации
	Управление образования Старший методист
Администрация школы


	3.7.
	Методическое сопровождение апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательных учреждениях города
	В течение 2015-2016 учебного года
	Соглашение 
	Управление образования, институт развития образования


	3.8.
	Участие в региональном мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования
	По мере введения системы мониторинга
	Мониторинг
	Манойло Л.Н.

	3.9.
	Проведение педагогического совета в ОУ по введению ФГОС ООО
	Ноябрь 2016 года
	Решение педагогического совета в части введения ФГОС ООО
	Чернецова О.Ф.

	3.10.
	Создание школьного банка инновационного опыта педагогических работников и образовательном учреждении
	с сентября 2014

	Школьный банк инновационного опыта педагогических работников
	Манойло Л.Н.


	3.11.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО 
	2014-2016 годы
	консультации 
	Манойло Л.Н.

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	4.1.
	Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО.

 Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу
	2014 -2016 годы
	Банк вакансий по результатам мониторинга
	Управление образования, Чернецова О.Ф.

	4.2.
	Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования и на базе образовательного учреждения:

· руководителя образовательного учреждения;

· руководителей предметных методических объединений;

· учителей 5 –го  класса
	сентябрь – декабрь 2015г.
	семинары по вопросам введения ФГОС
	Чернецова О.Ф.

	4.3.
	Организация повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС ООО
	В соответствии с планом-графиком 
	График курсовой подготовки
	Манойло Л.Н.

	4.4.
	Организация и проведение  консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и  занятий по  проблемам перехода на ФГОС ООО
	В течение 2015-2016учебного года
	План методической работы
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.

	4.5.
	Обобщение и диссеминация  организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ООО
	2014-2016 г.г. 
	План диссеминации
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.

	4.6.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ
	2 раза в год


	Выбор программ предложенных институтом развития образования
	Манойло Л.Н.

	4.7.
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	2 раза в год


	Методический десант
	Манойло Л.Н.

	4.8.
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников МОБУ СОШ п.Трудовой по введению ФГОС ООО

Обучение школьных координаторов введения ФГОС
	В соответствии с планом-графиком ПК
	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
	Манойло Л.Н.

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	5.1.
	Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, сайт ОУ
	июнь-август 2015 г.
	Медиа-план информирования общественности о введении ФГОС
	Чернецова О.Ф.


	5.2.
	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО
	апрель-май 2015 г.
	Родительские собрания
	Администрация школы

	5.3.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС
	Ежегодно в мае
	Анкетирование
	Администрация школы

	5.4.
	Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО
	2016 год
	Издание методических  сборников на бумажном и электронном носителях
	Администрация школы

	5.5.
	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	Ежегодно июнь-август
	Публичный отчёт
	Чернецова О.Ф.

	6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	6.1.


	Внесение дополнений в положение об оплате труда  руководителей в части стимулирующих надбавок (определение показателей деятельности в рамках проекта)
	Июнь-август 2015 г.
	Положение об оплате труда  
	Чернецова О.Ф.

	6.2
	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление  заработной платы педагогических работников
	Июнь-август 2015 г.
	Положение об оплате труда работников
	Чернецова О.Ф.

	6.3.
	Расчет потребностей  расходов ОУ  в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание)
	Июнь-август 2015 г.
	Муниципальное задание
	Чернецова О.Ф.

	6.4.
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	февраль 2016г.
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Чернецова О.Ф.

	6.5.
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Апрель 2015г. –

август 2016г.
	Создание комфортного школьного пространства
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.

	7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	7.1.
	Знакомство с  перечнем минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в ОУ
	Июнь-сентябрь 2015 г.
	Создание комфортного школьного пространства
	Рабочая группа

Чернецова О.Ф.

	7.2.
	Заключение контрактов (договоров) по поставке оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения согласно представленных заявок  
	2015 – 2016г.г.
	контракты  по поставке оборудования
	Чернецова О.Ф.

	7.3.
	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. 
	2014 – 2016г.г.
	Заказ учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.

	7.4.
	Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО
	до 2016г.
	Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.

	7.5.
	Создание рабочих  зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности
	до 2016г.
	Создание комфортного школьного пространства
	Чернецова О.Ф., 

Манойло Л.Н.
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